

Wochenprotokoll: VisionQuest

Name: Matthias

Datum: 20.02.2026

Meilenstein: M1

Projektstatus:  Im Plan /  Verzögert /  Kritisch

1. Was wurde diese Woche gemacht?

- Flutter Projektstruktur mit flutter create erstellt
- Express.js Backend Server mit CORS konfiguriert
- SQLite Datenbank Schema mit 4 Tabellen (users, quests, user_stats, achievements) definiert
- Package.json und pubspec.yaml mit allen Dependencies konfiguriert
- API-Struktur mit Route-Handling geplant
- Node.js Server läuft auf Port 5000

2. Wie liegt man im Zeitplan?

- M1 Deadline (27.02.2026) wird eingehalten
- Alle initialen Setup-Tasks abgeschlossen
- Basis-Infrastruktur fertig und funktionsfähig

3. Was sind die nächsten Schritte?

- CRUD-Operationen in dbService.js implementieren
- REST-API Endpoints definieren und testen
- JWT Authentication implementieren
- Flutter Frontend mit Login-Screen erweitern
- Error-Handling für API-Calls implementieren

4. KI-Einsatz & Dokumentation

Tool	Prompt (Zusammenfassung)	Integration / Ergebnis
Github CoPilot (GPT-4)	<i>"Checke mein SQLite-Datenbankschema auf Sicherheit, Struktur und Sinnhaftigkeit"</i> <i>"Wie sollte ich Error-Handling in einer REST API standardisieren?"</i>	• Architektur, API-Design und Sicherheit validiert • Code-Struktur und Error-Handling optimiert • Testing und Dokumentation geplant