

Wochenprotokoll: VisionQuest

Name: Matthias

Datum: 27.02.2026

Meilenstein: M2

Projektstatus:  Im Plan /  Verzögert /  Kritisch

1. Was wurde diese Woche gemacht?

- SQLite Datenbank mit 4 Tabellen (users, quests, user_stats, achievements) erstellt
- CRUD-Operationen für User und Quests implementiert
- 13 REST-API Endpoints definiert und getestet
- JWT-Authentication und Passwort-Hashing mit bcryptjs integriert
- Error-Handling für alle API-Endpoints implementiert
- Code-Struktur mit Service-Layer organisiert
- API-Dokumentation geschrieben (KI generiert mit Github CoPilot)

2. Wie liegt man im Zeitplan?

- Gut im Zeitplan – alle für 02.03.2026 geplanten Tasks abgeschlossen
- Backend läuft stabil mit SQLite und vollständiger Authentication

3. Was sind die nächsten Schritte?

- Flutter Frontend mit Login/Register Screens erweitern
- Alle API-Endpoints mit curl/Postman testen
- Token-Storage in Flutter implementieren
- Gamification-Features (XP, Levels, Streaks) testen
- npm Security Vulnerabilities beheben

4. KI-Einsatz & Dokumentation

Tool	Prompt (Zusammenfassung)	Integration / Ergebnis
Github CoPilot (GPT-4)	<i>"Mach ein passendes Error-Handling"</i>	• Try-Catch Blöcke um alle SQL-Queries • Standardisiertes Error-Response Format • Aussagekräftige Error-Messages für Client
Github CoPilot (GPT-4)	<i>"Implementier eine Input-Validierung"</i>	• Input-Validierung bei allen POST/PUT Endpoints
Github CoPilot (GPT-4)	<i>"Sorge für eine bessere Code-Struktur in meinem Chaos"</i>	• CRUD-Funktionen in separate dbService.js ausgelagert • Funktionen nach Logik gruppiert (Users, Quests, Stats) • Konsistente Namenskonventionen implementiert • JSDoc-Kommentare für alle öffentlichen Funktionen